

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 42/PPK/Ikn.01-pbj/09/2026

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perancangan Pemasangan Paving Block

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. I Made Suardana, M.Th

Jl. Tajoin Tuan, Naimata, Kota Kupang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Perancangan Pemasangan Paving Block nomor 41/PPK/Ikn.01-pbj/09/2026 tanggal 9 September 2026, bersama ini memerintahkan:

cv.cahaya kurnia engineering

JL.R.W.MONGINSIDI IIIA RT.003/RW.004 FATULULI-OEBOBO

yang dalam hal ini diwakili oleh: Yemi E. Tamelan, A.Md.T.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Jasa Konsultansi Perancangan Pemasangan Paving Block
2. Tanggal mulai kerja: 9 September 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 30 hari kalender(9 September 2026) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Oktober 2026
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Kupang, 9 September 2020

Untuk dan atas nama INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) KUPANG

Pejabat Penandatangan Kontra




Dr. I Mado Suardana, M.Th

NIP. 197512122008011014

Menorima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama cv.cahaya kurnia engineering



Yoni F. Tumelan, A.Md.T.

Direktur